



Resolución Gerencial Regional **Nº 0458-2015-GRA/GRTC**

**El Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones
del Gobierno Regional - Arequipa;**

VISTO:

El Expediente de Registro Nº 68576, que contiene el Informe Nº 502-2015-GRA/GRTC-SGI, del Ing. Gonzalo Yvan Medina Gonzales, Sub Gerente de Infraestructura de la GRTC, quien solicita la reducción del plazo de ejecución de la prestación contenida en el contrato Nº 052-2015-GRA/GRTC; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Convenio Nº 325-2015-MTC/21 de fecha 08 de junio del presente, celebrado entre el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado- Provías Descentralizado y el Gobierno Regional de Arequipa, se establecieron los compromisos y responsabilidades de las partes para la ejecución de los mantenimientos rutinarios de las Vías Departamentales- Año 2015 de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 086-2015-EF y el Decreto Supremo Nº 116-2015-EF;

Que, con Resolución Gerencial Regional Nº 0329-2015-GRA/GRTC de fecha 16 de septiembre del 2015, se aprobó el Expediente Técnico del "Mantenimiento Rutinario Manual de la Vía Regional AR-107 tramo: Emp. PE-1SL (Cumucha)- San Antonio";

Que, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa y la Asociación Sin Fines de Lucro Los Nevados del Pichu Pichu, celebraron el contrato Nº 052-2015-GRA/GRTC, de fecha 10 de noviembre del 2015, según las especificaciones técnicas establecidas en las Bases, Propuesta técnica y propuesta económica de la adjudicación directa selectiva Nº 004-2015-GRA/GRTC para la contratación del servicio de microempresas para la ejecución del "Mantenimiento Rutinario Manual de la Vía Regional AR-107 Tramo: Emp. PE-1SL (Cumucha)- San Antonio";

Que, según el Contrato Nº 052-2015-GRA/GRTC; en la cláusula tercera y quinta se establece el monto contractual y el plazo respectivamente, el que en su momento fue suscrito por S/. 53,267.00 (CINCUENTA Y TRES MIL DOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES) para ejecutar en 60 días calendarios computados desde la suscripción del mismo;

Que, mediante Informe Nº 222-2015-GRA/GRTC-SGI-AEP, la Ingeniera Catherine Guillen Alcázar, Administradora de Contratos, del Área de Ejecución de Proyectos, solicita al Ing. Gonzalo Yvan Medina Gonzales, Sub Gerente de Infraestructura de la GRTC, la celebración de una adenda al contrato Nº 052-2015-GRA/GRTC con la finalidad de reducir el tiempo de ejecución, y deducción del monto de contratación conforme al Artículo 174 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que señala el límite de hasta el 25% del monto de contrato original;

Que, mediante Informe Nº 315-2015-GRA/GRTC-SGI del Ing. Gonzalo Yvan Medina Gonzales, Sub Gerente de Infraestructura en atención al requerimiento del Informe que antecede, solicita se apruebe la Adenda al Contrato Nº 052-2015-GRA/GRTC en mérito a que se ha verificado que la deducción a realizarse no es superior al 25% del monto del contrato original, a razón que la fecha según contrato para la





Resolución Gerencial Regional

Nº 0458-2015-GRA/GRTC

ejecución del mantenimiento es posterior a la de la finalización del Convenio de Gestión Nº 325-2015-MTC/21, por lo que la presente modifica la cláusula tercera del plazo, el que será reducido de 60 a 50 días calendario, y la cláusula quinta del pago, el que será deducido de S/. 53,267.00 a S/. 44,389.17 soles;

Que, según el Artículo 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en relación a los "Adicionales y Reducciones" señala lo siguiente: "(...) Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. (...) En caso de adicionales o reducciones, el contratista aumentara o reducirá de forma proporcional las garantías que hubiere otorgado, respectivamente. Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deberán ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública"; por lo que estando la documentación presentada conforme, se deberá dictar el acto administrativo correspondiente;

Que, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y sus modificatorias, el Convenio de Gestión Nº 325-2015-MTC/21; el Informe Nº 576-2015-GRA/GRTC/AJ y por las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 015-2015/GRA/PR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la reducción del plazo de ejecución de la prestación contenida en el Contrato Nº 052-2015-GRA/GRTC, suscrito entre la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Los Nevados del Pichu Pichu, a través de una Adenda, por un monto de S/. 44,389.17 soles (Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Nueve con 17/100 soles), el que es inferior al 25% de la primigenia prestación, a ejecutarse durante 50 días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato original y/o entrega del terreno, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar la notificación al Área de Trámite Documentario de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones la presente resolución conforme lo dispone el Art. 20 de la ley 27444.

Dada en la Sede de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional – Arequipa a los

28 DIC. 2015

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

C.L.Q.S

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

Abog. José Edwin Gamboa
GERENTE REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES