



Resolución de Administración

Nº 016 - 2025-GRA/GRTC-OA

El Jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional – Arequipa;

VISTO:

INFORME Nº 118-2025-GRA/GRTC-OA.ULP, MEMORANDUM Nº 064-2025-GRA/GRTC-SGI; INFORME Nº007-2025-GRA/GRTC-SGI-NIVC,;y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes Nº 27902 y Nº 28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley establece que "Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios y obras hasta por el mismo porcentaje";

Que, el artículo 157 del Reglamento indica que "157.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original;

Que, de conformidad con los dispositivos citados, una Entidad puede ordenar la reducción de prestaciones siempre que: (i) su valor no exceda el 25% del monto del contrato original; (ii) su aprobación resulte necesaria o no impida la consecución de la finalidad de la contratación.; y (iii) la decisión se apruebe mediante **Resolución del Titular de la Entidad o por el funcionario a quien este le haya delegado tal facultad**;

Que, con 09 de agosto del 2024, se suscribe el **CONTRATO Nº 016-2024-GRA/GRTC**, que corresponde a la contratación del servicio para la ejecución del "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL AR-102, TRAMO: ACARI (KM. 25+000)-CHOCAYENTO-OTAPARA-HUARATO-L.D. AYACUCHO (AY-116 A SANTA LUCIA) DEL KM. 25+000 AL KM. 61+000, PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO AREQUIPA LONG 36.000 KM.", con un MONTO CONTRACTUAL de S/ 179,905.60 (Ciento setenta y nueve Mil novecientos cinco con 60/100 soles) con un PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO de 60 días calendario.

Que, conforme a lo dispuesto por la normativa de Contrataciones del Estado, resulta evidente que esta **debe ser notificada al contratista**, debiendo indicar con **claridad cuál es el alcance técnico de la reducción**. En caso el contratista tuviese alguna duda respecto de la decisión de la entidad, deberá formular la consulta pertinente en el cuaderno de Mantenimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento.

Cabe mencionar que el antepenúltimo párrafo del numeral 2.3 de la Opinión Nº146-2017 indica: "De esta manera, la Entidad podía aprobar la reducción de prestaciones cuando la obligación a cargo del contratista hubiera tenido **carácter divisible**, lo cual implicaba que la prestación hubiera podido ser ejecutada parcialmente sin que ello ocasionara un detrimento que le hubiera impedido cumplir la finalidad para la cual fue contratada."





Resolución de Administración

Nº 016 - 2025-GRA/GRTC-OA

De conformidad con el numeral 187.1 del artículo 187 del Reglamento "el supervisor o inspector es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra (...)"

Que, se suscribe el MEMORANDUM N°064-2025-GRA/GRTC-SGI, por el Sub Gerente de Infraestructura de la GRTC, SOLICITA tramitar la REDUCCION DE META DEL CONTRATO N° 016-2024-GRA/GRTC, Ahora, al Cierre de Ejercicio del Periodo 2024 y como se estipula en el INFORME N°630-2024-GRA/GRTC-OA enviado por la Oficina de Administración, indica que debido al cierre del Ejercicio Presupuestal 2024 dispone tramitar las conformidades de los servicios hasta el 20 de diciembre del 2024.

Por lo expuesto, de acuerdo al documento del INFORME N°007-2025-GRA/GRTC-SGI-NIVC solicita una reducción por un porcentaje de 0.83 % derivado de la META 33 según el siguiente detalle:

META 0033		TOTAL ESPECÍFICA	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	SALDO CERTIFICACIÓN	SALDO TOTAL	% Avance
5	GASTOS CORRIENTES						
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8835.00	8834.30	8834.30	0.00	0.70	99.99%
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4535.00	1741.11	1741.11	0.00	2793.89	38.39%
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2160.00	0.00	0.00	0.00	2160.00	0.00%
2.3.2 4.3 1	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	179906.00	179905.60	178420.13	1485.87	1485.87	99.17%
2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS	3960.00	3900.00	3900.00	0.00	60.00	98.48%
2.3.2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	8000.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	100.00%
TOTAL META 0033		207396.00	202381.01	200895.54	1485.47	6500.46	96.87%

De igual manera en el informe tecnico SOLICITA EFICACIA ANTICIPADA, al 30.09.2024, se encuentra acorde del presente caso con los supuestos previstos en el numeral 17.1 del artículo 17° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que se realiza el siguiente análisis:

Lo resuelto en el acto administrativo es más favorable al administrado; en el presente caso la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones firma el contrato con la empresa contratista y con esta reducción el contratista puede desmovilizar su frente de trabajo el día que se requiere y no a la espera de la presente resolución, en consecuencia, si se trata de un acto administrativo favorable al administrado.

- No se ha lesionado derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros, dado que la empresa contratista ya ha validado con su informe final todo lo ejecutado realmente y entiende que la aprobación con eficacia anticipada no le perjudica, y con esta seguridad procedió a desmovilizar frente de trabajo por lo que no afecta derecho de terceros.

- En la fecha en que pretenda retrotraerse existiera el supuesto de hecho justificativo para su adopción, la eficacia anticipada fue dispuesta desde el 30.09.2024; esta fecha es a la presentación de la solicitud de del administrado (contratista). Por tanto, podría darse un supuesto de eficacia anticipada cuando todavía se había iniciado el procedimiento.





Resolución de Administración

Nº 016 - 2025-GRA/GRTC-OA

En concordancia a los montos expresados en el cuadro se detalla un valor de reducción total de **S/ 1,485.47** equivalentes a un **0.83%** del monto contractual a razón de DEBIDO A UNA REDUCCION DEL METRADO EN UNA PARTIDA A EJECUTAR, por lo que, al haber cumplido con un 99.17% del servicio por causas no atribuibles al contratista, se debe realizar la Reducción de Plazo del **CONTRATO Nº016-2024-GRA/GRTC**, derivado de la **META 33** ya que: **(i) su valor no exceda el 25% del monto del contrato original; (ii) su aprobación resulte necesaria o no impida la consecución de la finalidad de la contratación.; y (iii) la decisión se apruebe mediante Resolución del Titular de la Entidad o por el funcionario a quien este le haya delegado tal facultad.**

Por lo expuesto, de acuerdo al documento de la referencia, **solicita una reducción teniendo en cuenta que se ha ejecutado el servicio de mantenimiento periódico a un 99.17% con un monto de S/ 178,420.13; y lo faltante que es el 0.83% con un monto de S/ 1,485.47**, por lo que se ha culminado el cierre del servicio físico de mantenimiento RUTINARIO por esto, es necesario realizar una reducción de la prestación del servicio por un valor de reducción, por lo que corresponde que los efectos de esta resolución tengan **eficacia anticipada**

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 7.1) del artículo 7° y del numeral 17.1) del artículo 17° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la autoridad administrativa puede disponer que el **acto de administración interna que apruebe, tenga eficacia anticipada a su emisión**, siempre que no se violen normas de orden público ni afecte a terceros; asimismo, para darse la eficacia anticipada, se requiere que el supuesto de hecho justificativo de la adopción del acto sea real y existente a la fecha en la que pretenda retrotraerse su eficacia; Lo anterior implica que, el requisito objetivo para la dación de un acto administrativo es que el supuesto de hecho de la norma sea real y existente al momento de la decisión. Por ello, es de suyo coherente, que, si se pretende retrotraer los efectos de decisiones administrativas, a esa misma fecha deben haber existido los supuestos de hecho fundantes de la decisión.

De conformidad con lo señalado en el TUO, y en uso de las facultades de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344- 2018-EF, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y atendiendo las facultades conferidas por la Resolución Gerencial Regional Nº 014-2025-GRA/GRTC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la eficacia anticipada al 30.09.2024 la reducción de prestaciones al Contrato Nº 016-2024-GRA/GRTC con la contratista CONSORCIO VIAL VIRGEN CHAPI para la ejecución del "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL AR-102, TRAMO: ACARI (KM. 25+000)-CHOCARENTO-OTAPARA-HUARATO-L.D. AYACUCHO (AY-116 A SANTA LUCIA) DEL KM. 25+000 AL KM. 61+000, PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO AREQUIPA LONG 36.000 KM." por un monto S/ 1,485.47 equivalentes a un 0.83% monto

ARTICULO SEGUNDO. - Encargar al área de Logística realizar las acciones correspondientes, para el cumplimiento de lo resuelto en el Artículo 1 de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICA al contratista, debiendo indicar con claridad cuál es el alcance técnico de la reducción, a la Sub gerencia de Infraestructura de la GRTC





Resolución de Administración

Nº 016 - 2025-GRA/GRTC-OA

ARTICULO CUARTO. - PUBLICAR la presente resolución en el portal Institucional de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones

Dada en la Sede de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional – Arequipa a los

30 ENE 2025

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES GRTC

LIC. YOLANDA MAGDALENA TITO BARRA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION