


# EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PERIODICOS

***CONVENIO DE GESTION N° 256-2020-MTC/21***  
***Monto de ejecución S/. 10´084,680.00***

**“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-101, EMP. PE-1S  
– PUERTO LOMAS - PROVINCIA DE CARAVELI – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LONG.  
7.20 KM.”**



**Modalidad de Ejecucion: Contrata**

**Contratista : CONSORCIO UNION AQP**

**Monto : S/. 370,424.00**

**Plazo de Ejecución: 50 Días Calendarios**

**Culminada al 100%**

**Se encuentra en proceso de liquidación.**



**DISTRITO:**

• LOMAS



**PROVINCIA:**

• CARAVELI



**REGION:**

• AREQUIPA

**"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-104, EMP. PE-1S – ATICO – ABRA ALTO CAPA – CARAVELI, TRAMO: KM. 21+660 AL KM. 76+800 CARAVELI – PROVINCIA DE CARAVELI – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LONG. 55.14 KM."**



**Modalidad de Ejecución: Contrata**

**Contratista : CONSORCIO CAPA CARAVELI**

**Monto : S/. 3,323,206.44**

**Plazo de Ejecución: 98 Días Calendarios**

**Culminada al 100%**

**Se encuentra en proceso de Liquidación**

**DISTRITO:**

• ATICO



**PROVINCIA:**

• CARAVELI



**REGION:**

• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA AR-111, TRAMO: KM. 40+850 (SUKUYTAMBO) – DV. CAYLLOMA (APACHETA RAJADA) – KM. 73+700 (L.D. CUZCO) – DISTRITO DE SIBAYO - CAYLLOMA, LONG. 32.85 KM.”**



**Modalidad de Ejecucion: Contrata**

**Contratista : CONSORCIO PERSIA**

**Monto : S/. 1,125,000.00**

**Plazo de Ejecución: 63 Días Calendarios**

**Culminada al 100%**

**Se encuentra en proceso de liquidación**



**DISTRITO:**

• SIBAYO



**PROVINCIA:**

• CAYLLOMA



**REGION:**

• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-112, EMP. AR-111 (DV. CAYLLOMA) – PTE. INCA – CAYLLOMA, TRAMO: KM. 4+945 CAYLLOMA AL KM. 11+300 DV. APACHETA RAJADA, PROVINCIA CAYLLOMA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LONG. 6.36 KM.”**



**Modalidad de Ejecución: Contrata**

**Contratista : CONSORCIO VIAL CAYLLOMA**

**Monto : S/. 204,306.00**

**Plazo de Ejecución: 25 Días Calendarios**

**Culminada al 100%**

**Se encuentra en proceso de liquidación**

**DISTRITO:**

• CAYLLOMA



**PROVINCIA:**

• CAYLLOMA



**REGION:**

• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VIA REGIONAL AR-116, TRAMO: EMP. PE-34C – DV. CAYMA – CABRERIAS - EMP. PE-34A (PAMPA CAÑAHUAS); TRAMO: KM. 38+700 AL KM. 62+000 (PATAHUASI) – DISTRITO DE CAYMA – AREQUIPA – AREQUIPA, LONG. 23.30 KM.”**



**Modalidad de Ejecución: Contrata**

**Contratista : COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LMB SRL.**

**Monto : S/. 831,678.00**

**Plazo de Ejecución: 92 Días Calendarios**

**Resolución total del Contrato**

**Se encuentra en arbitraje**



**DISTRITO:**

• CAYMA



**PROVINCIA:**

• AREQUIPA



**REGION:**

• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-117, EMP. AR-116 (DV. SOCABAYA) – SOCABAYA – YARABAMBA – SAN ANTONIO – SIETE TOLDOS – L.D. MOQUEGUA (A MINAS DE COBRE DE CHAPI), PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LONG. 43.00 KM.”**



**Modalidad de Ejecución: Contrata**  
**Contratista : CONSORCIO VIRGEN DE CHAPI 2020**  
**Monto : S/. 2,750,000.00**  
**Plazo de Ejecución: 98 Días Calendarios**  
**Culminada al 100%**  
**Se encuentra en proceso de liquidación**

**DISTRITO:**

- SOCABAYA - YARABAMBA



**PROVINCIA:**

- AREQUIPA



**REGION:**

- AREQUIPA

# **EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS MANUALES**

***CONVENIO DE GESTION N° 254-2020-MTC/21  
Monto de Ejecución S/. 3'834,468.00***

**“MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-102, TRAMO: EMP. PE-1S – ACARI, PROGRESIVAS: KM. 0+000 (EMP. PE-1S) – KM. 25+000 (ACARI), LONG. 25.00 KM.”**



**Modalidad de Ejecucion: Contrata**  
**Contratista : OBS VILLAGARCIA EIRL**  
**Monto : S/. 143,000.00**  
**Plazo de Ejecucion : 120 Días Calendarios**  
**Culminada al 100%**  
**Se encuentra en proceso de Liquidación**



**DISTRITO:**

• ACARI



**PROVINCIA:**

• CARAVELI



**REGION:**

• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-104, TRAMO: EMP. PE-1S – ATICO – ABRA ALTO CAPA – CARAVELI; MULTIDISTRITAL – CARAVELI - AREQUIPA, LONG. 21.66 KM.”**



**Modalidad de Ejecucion:** Contrata  
**Contratista** : OBS VILLAGARCIA ERIL.  
**Monto** : S/. 142,500.00  
**Plazo de Ejecucion** : 120 Días Calendarios  
**Culminada al 100%**  
**Se encuentra en proceso de Liquidación**



**DISTRITO:**

• ATICO



**PROVINCIA:**

• CARAVELI



**REGION:**

• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-105, TRAMO: TOME PAMPA – ALCA – PUYCA – HUARCAYA – CULIPAMPA – L.D. APURÍMAC, PROGRESIVAS: KM. 290+000 AL KM. 425+000”**



**Modalidad de Ejecucion: Contrata**  
**Contratista : CONSORCIO PROGRESO**  
**Monto : S/. 784,175.09**  
**Plazo de Ejecucion : 120 Días Calendarios**  
**Culminada al 100%**  
**Se encuentra en proceso de Liquidación**



**DISTRITO:**  
• TOME PAMPA



**PROVINCIA:**  
• LA UNION



**REGION:**  
• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-107, TRAMO: EMP. AR-105 (CUMUCHA) – PAMPACOLCA – EMP. AR-106 (TAGRE), PROGRESIVAS: KM. 0+000 – KM. 39+240, LONG. 39.24 KM.”**



**Modalidad de Ejecucion: Contrata**  
**Contratista : EMERSON G. DIAZ ALMANZA**  
**Monto : S/. 191,800.00**  
**Plazo de Ejecucion : 120 Dias Calendarios**  
**Culminada al 100%**  
**Se encuentra en proceso de Liquidación**



**DISTRITO:**

• PAMPACOLCA  
A



**PROVINCIA:**

• CASTILLA



**REGION:**

• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-108, TRAMO: EMP. PE-1S (EL ALTO) – EMP. AR-105 (MESANA), PROGRESIVAS: KM. 6+300 – KM. 23+450, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA, LONG. 17.15 KM.”**



**Modalidad de Ejecución:** Contrata  
**Contratista** : JORGE A. RUEDA YATTO  
**Monto** : S/. 110,921.50  
**Plazo de Ejecución** : 120 Días Calendarios  
**Culminada al 100%**  
**Se encuentra en proceso de Liquidación**



**DISTRITO:**

• MAJES



**PROVINCIA:**


• CAYLLOMA



**REGION:**

• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-108, TRAMO: EMP. PE-1S (EL ALTO) – EMP. AR-105 (MESANA), PROGRESIVAS: KM. 23+450 – KM. 55.300, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, LONG. 31.85 KM.”**



**Modalidad de Ejecucion: Contrata**  
**Contratista : EMPRESA DINOR SAC**  
**Monto : S/. 163,256.20**  
**Plazo de Ejecucion : 120 Días Calendarios**  
**Culminada al 100%**  
**Se encuentra en proceso de Liquidación**



**DISTRITO:**  
• MAJES



**PROVINCIA:**  
• CAYLLOMA



**REGION:**  
• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-109, TRAMO: EMP. PE-1S (DV. HUAMBO) – HUACAN – HUAMBO, PROGRESIVAS: KM. 33+500 (DV. HUACAN) – HUAMBO (KM. 117+000), LONG. 83.50 KM.”**



**Modalidad de Ejecucion: Contrata**  
**Contratista : CONSORCIO SISA**  
**Monto : S/. 506,246.16**  
**Plazo de Ejecucion : 120 Días Calendarios**  
**Culminada al 100%**  
**Se encuentra en proceso de Liquidación**



**DISTRITO:**

• HUAMBO



**PROVINCIA:**

• CAYLLOMA



**REGION:**

• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-110, EMP. PE-34E (CHALHUANCA) – JACOSO – EMP. AR-109, PROGRESIVAS: KM. 0+000 (EMP. PE-34E) – KM. 13+700 (EMP. AR-109), LONG. 13.70 KM.”**



**Modalidad de Ejecucion: Contrata**  
**Contratista : EMERSON G. DIAZ ALMANZA**  
**Monto : S/. 69,673.60**  
**Plazo de Ejecucion : 120 Días Calendarios**  
**Culminada al 100%**  
**Se encuentra en proceso de Liquidación**



**DISTRITO:**  
• CHALHUANCA



**PROVINCIA:**  
• CAYLLOMA



**REGION:**  
• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-113, EMP. PE-34E (CRUCE CHALHUANCA) – EMP. PE-34A (DV. IMATA), TRAMO: 0+000 (EMP. PE-34A) AL KM. 47+500 (EMP. PE-34E), LONG. 47.50 KM.”**



**Modalidad de Ejecucion: Contrata**  
**Contratista : EMERSON G. DIAZ ALMANZA**  
**Monto : S/. 258,380.66**  
**Plazo de Ejecucion : 120 Días Calendarios**  
**Culminada al 100%**  
**Se encuentra en proceso de Liquidación**



**DISTRITO:**  
• SAN ANTONIO DE CHUCA



**PROVINCIA:**  
• CAYLLOMA



**REGION:**  
• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-116, TRAMO: EMP. PE-34C DV. CAYMA – CABRERÍAS – EMP. PE-34A (PAMPA CAÑAHUAS), PROGRESIVAS: KM. 23+300 (DV. ESCUELA DE PNP) – KM. 41+300 (DV. REPRESA AGUADA BLANCA), LONG. 18.00 KM.”**



**Modalidad de Ejecucion: Contrata**  
**Contratista : OBS VILLAGARCIA EIRL**  
**Monto : S/. 99,000.00**  
**Plazo de Ejecucion : 120 Días Calendarios**  
**Culminada al 100%**  
**Se encuentra en proceso de Liquidación**



**DISTRITO:**

**• CAYMA -  
YANAHUARA**



**PROVINCIA:**

**• AREQUIPA**



**REGION:**

**• AREQUIPA**

**“Mantenimiento Rutinario Manual de la Vía Regional AR-119, Tramo: Emp. PE-34C – Chilitia – Moche – Logen L.D. Moquegua (MO-100 a Matalaque), Progresivas: Km. 00+000 (Emp. PE-34C) al Km. 30+000 (L.D. Moquegua)”**

**No se llegó a ejecutar, por cuanto PROREGION viene interviniendo la Vía Regional AR-119, a fin de evitar la superposición de ejecución de tramo, se realizó la exclusión del PAC – 2020.**

**“MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-120, TRAMO: EMP. PE-34C (PUTACANCHA) – LA AYUNTA – CARMEN CHACLAYA – CUEVILLAS – L.D. MOQUEGUA (EMP. MO-104), PROGRESIVAS: KM. 00+000 (PUTACANCHA) AL KM. 34+550 (EMP. MO-104), LONG. 34.55 KM.”**



**Modalidad de Ejecucion:** Contrata  
**Contratista** : CONSULTAORA Y CONSTRUCTORA EN INGENIERIA ARQUITECTURA Y LOGISTICA SAC.

**Monto** : S/. 199,995.52

**Plazo de Ejecucion** : 120 Días Calendarios

**Culminada al 100%**

**Se encuentra en proceso de Liquidación**



**DISTRITO:**

• SAN JUAN DE TARUCANI



**PROVINCIA:**

• AREQUIPA



**REGION:**

• AREQUIPA

**“MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-121, TRAMO: EMP. PE-34C (DV. PATI) – EMP. 34A (IMATA), PROGRESIVAS: KM. 00+000 – (DV. PATI) AL KM. 30+000 (IMATA), LONG. 30.00 KM.”**



**Modalidad de Ejecucion: Contrata**

**Contratista : CONSULTAORA Y CONSTRUCTORA EN INGENIERIA ARQUITECTURA Y Y LOGISTICA SAC.**

**Monto : S/. 152,675.80**

**Plazo de Ejecución : 120 Días Calendarios**

**Culminada al 100%**

**Se encuentra en proceso de Liquidación**



**DISTRITO:**

• SAN ANTONIO DE CHUCA



**PROVINCIA:**

• AREQUIPA



**REGION:**

• AREQUIPA